

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เรื่อง กำหนดเวลาตรวจรับงานจ้างเหมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้ดำเนินการจ้างเหมาจ้างจ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงศิริ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานต่อเติมหลังคาบริเวณระเบียบทางด้านหน้าและด้านหลังอาคาร ก่อสร้างตามแบบเลขที่ อบต. พุทไธสง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมี นายรณภักดิ์ มีไธสง เป็นผู้รับจ้าง กำหนดส่งมอบงานจ้างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ (๔๕ วัน) นั้น

บัดนี้ นายรณภักดิ์ มีไธสง ได้ดำเนินการส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าวตามสัญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้กำหนดวันและเวลาที่จะตรวจรับงานดังกล่าวในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางพรพินธุ์ คนคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

.....  
.....  
.....  
.....